

Università degli Studi di Padova

Laurea: Informatica

Corso: Ingegneria del Software Anno Accademico: 2023/2024



Gruppo: Jackpot Coding

Email: jackpotcoding@gmail.com

Redattori: E. Gallo, G. Moretto

Verificatori: R. Simionato, M. Gobbo, M. Camillo, M. Favaretto

Responsabile: G. Moretto

Destinatari: Prof. T. Vardanega, Prof. R. Cardin

Uso: Esterno Versione: 1.1

1 - Impegno Orario

	Ore Ind.	Ore Totali	Costo (€/h)	Costo Totale(€)
Responsabile	8	48	30	1440
Amministratore	8	48	20	960
Analista	12	72	25	1800
Progettista	18	108	25	2700
Programmatore	22	132	15	1980
Verificatore	24	144	15	2160
Totale	92	552	-	11040

Il gruppo ha deciso di dividersi equamente le ore di lavoro per ciascun ruolo da assumere durante lo svolgimento del progetto, più specificatamente sono 92 ore a testa per un ammontare totale di 552 ore complessive. La seguente tabella indica le ore di lavoro dei vari ruoli che si occupano del progetto e dei loro relativi costi.

E' da sottolineare come ci sarà una rotazione temporale per i ruoli, in questo modo riusciremo a distribuire equamente il monte orario.

2 - Suddivisione ruoli

La distribuzione delle ore per ruolo non è casuale infatti abbiamo considerato che:

- **Responsabile/Amministratore**: il loro ruolo è primario e fondamentale per la riuscita del progetto e per tutta la durata del progetto saranno sempre presenti, controllando ogni fase di avanzamento; tuttavia hanno meno interazioni rispetto agli altri ruoli motivo per cui si è deciso di assegnare 8 ore.
- **Analista:** presenti moltissimo durante l'analisi dei requisiti (parte delicata e di vitale importanza) vanno a scemare nelle altre parti del progetto, ecco perché si è deciso di assegnare un monte ore di 12 ore.
- **Progettista:** svolge l'attività di design per la quale si prevede un ammontare di ore non indifferente motivo per il quale abbiamo stimato insieme al verificatore, seppur inferiore, il maggiore ammontare di ore di lavoro.
- **Programmatore:** Sebbene non presenti fin dalle fasi iniziali del progetto essi sono fondamentali e hanno una mole di lavoro importante per praticamente tutta la durata del progetto, motivo per il quale insieme ai verificatori sono quelli che hanno più ore.
- Verificatori: visto la necessità di avere una sicurezza e una solida base di lavoro si è
 deciso di assegnare più ore ai verificatori più di quante se ne abbiano assegnate ai
 programmatori ecco spiegato l'ammontare delle ore.

Si ricorda come i ruoli saranno interpretati a rotazione da tutti i membri del gruppo facendo così in modo che tutti abbiano la possibilità di imparare e fare esperienza

3 - Preventivo dei costi

Il costo finale calcolato in base alle tariffe orarie dei ruoli e alle ore preventivate è di: € 11040 come è visibile in tabella.

4 - Scadenza di consegna

Con il presente documento il gruppo "**Jackpot Coding**" intende comunicarLe che si impegnerà a terminare il progetto didattico entro e non oltre il giorno 17/05/2024.